



Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Mistrzowie w zawodzie II”

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0055/19-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Tarnowski, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie: 01.01.2020 (dz/m/rok), zakończenie: 31.08.2023 (dz/m/rok)

Rusztowania budowlano - montażowe, montaż i demontaż [CKZiU.0701.1.2.12.2021]

Lp.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od- do)	częstotliwość		
1	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	17.01.2022	8:00 – 14:45	8		Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
2	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	18.01.2022	8:00 – 14:45	8		Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
3	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	19.01.2022	12:00 – 18:45	8		Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
4	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	20.01.2022	8:00 – 14:45	8		Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
5	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	21.02.2022	8:00 – 14:45	8		Grabina 57, 32-840 Zakliczyn



6	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	04.02.2022	15:00 – 19:30	6		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
7	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	05.02.2022	8:00 – 14:45	8		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
8	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	07.02.2022	15:00 – 19:30	6		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
9	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	08.02.2022	15:00 – 19:30	6		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
10	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	09.02.2022	15:00 – 19:30	6		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
11	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	10.02.2022	15:00 – 18:00	4		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze
12	Rusztowania budowlano – montażowe, montaż i demontaż ZSP Zakliczyn,	K. Michalik	11.02.2022	15:00 – 18:00	4		Ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze